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Unfall. Was tun?
Schnell und richtig handeln

Ruhe bewahren! Alarm-Meldung
Situation liberblicken Wo (z.B. Koordinaten) Wann?
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Wer ist betroffen? Weitere Gefahren
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Gefahr fur Untallopfer? Rettungshelikopter informieren Utber:
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Hilfe leisten
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Sich selbst vor Gefahren schiitzen Person bei Atmung Schutz,
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Wund-

bereich bringen versorgung
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Sanitat Tel. 144 100 pro Minute)
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S beatmen? fortsetzen Atemwege
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Feuerwehr Tel. 118 100 pro Minute) -
i reathing
Vergiftungen Tel. 145 Beatmen
N 2 Beatmungs-
Europa-Notruf Tel. 112 Stsee
Defibrillator da? Herzmassage Defibrillieren
Nachster Arzt fortsetzen
Lebenszeichen weiter mit CAED Schutz,
nach Betreuung,
Defibrillation? Wund-
versorgung

Nachstes Spital

Schadenmeldung
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Baustellenspezifische
Massnahmen fur Sicherheit
und Gesundheitsschutz

Planungswerkzeug





Sicherheit und Gesundheits-
schutz erfordern Planung und

Koordination

Wenn Sicherheits- und Gesundheitsschutzmassnahmen
auf einer Baustelle von mehreren Unternehmen beniitzt
werden, gelten sie geméass Bauarbeitenverordnung
(BauAV) als baustellenspezifische Massnahmen (siehe
Kasten). Solche Massnahmen missen geméss Artikel 3
der BauAV geplant und wéhrend der Ausflihrung der Bau-
arbeiten koordiniert werden. Die Koordination dieser
Massnahmen ist in Artikel 9 der Verordnung Uber die Ver-
hitung von Unfallen und Berufskrankheiten (VUV) gere-
gelt. Geméss VUV haben die an einem Bauwerk beteilig-
ten Arbeitgeber die erforderlichen Massnahmen
gegenseitig abzusprechen.

Dieses Planungswerkzeug soll es den Beteiligten erleich-
tern, diejenigen baustellenspezifischen Massnahmen

zu ermitteln, die fur die sichere Ausflhrung ihrer Arbeiten
erforderlich sind, und zu klaren, wer die baustellen-
spezifischen Massnahmen umsetzt.

Das Werkzeug richtet sich primar an die Unternehmer.
Es kann aber auch der Bauleitung dienen: als Planungs-
hilfe fir die Ausschreibung von baustellenspezifischen
Massnahmen und fiir die Uberwachung der Umsetzung.

Baustellenspezifische Massnahmen

* Absturzsicherungsmassnahmen wie GerUste,
Auffangnetze, Laufstege, Seitenschutz, Boden-
abdeckungen

» Sicherungsmassnahmen in Graben und
Baugruben wie Spriessungen und Béschungen

e Hohlraumsicherungsmassnahmen bei
Untertagarbeiten

¢ Gesundheitsschutzmassnahmen wie Bauguter-
aufzlge oder sanitére Einrichtungen

° usw.

Verpflichtungen des Unternehmers
(Arbeitgeber)

* Der Unternehmer muss sich vor Abschluss des Werk-
vertrags Uber die notwendigen Schutzmassnahmen bei
den auszuflhrenden Arbeiten im Klaren sein.

¢ Er hat zu veranlassen, dass die baustellenspezifischen
Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmassnah-
men in den Werkvertrag aufgenommen und in gleicher
Weise spezifiziert werden wie die Ubrigen Inhalte
des Vertrags (siehe Anhang 1 zu dieser Publikation:
«Normpositionenkatalog»). Diejenigen Schutzmass-
nahmen, die schon mit einem andern Unternehmer
geregelt werden, missen im Vertrag nur erwahnt sein.

 Ubertragt der Unternehmer die Arbeiten einer
Drittfirma, so hat er sicherzustellen, dass diese die
Schutzmassnahmen realisiert, die im Werkvertrag
enthalten sind.

» Er hat vor Beginn der Arbeiten ein schrifliches Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkonzept zu erstellen.
(BauAV Art.4)

Einbezug der Bauleitung

 Eine Verpflichtung der Bauleitung zur Planung und
Koordination der baustellenspezifischen Massnahmen
ist auf Verordnungsebene nicht vorgesehen.

Die Bauleitung wird aber bei der Gewdahrleistung der
Sicherheit miteinbezogen. Geméss SIA-Norm 118,
Artikel 34.3 sorgt sie fir die rechtzeitige Koordination
der Arbeiten aller am Bauwerk beteiligten Unternehmer.
Diese haben die notwendigen Schutzmassnahmen

zur Gewahrleistung der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes zu treffen; sie werden dabei von
der Bauleitung, als Vertretung des Bauherrn, unter-
stitzt (SIA-Norm 118, Art. 104).

e Zudem kann die Bauleitung nach einem Unfall — gestutzt
auf Artikel 229 des Strafgesetzbuches — zur Rechen-
schaft gezogen werden, wenn bei der Leitung oder Aus-
fihrung des Bauwerks die anerkannten Regeln
der Baukunde ausser Acht gelassen worden sind.





Projekt

Legen Sie fest, welche Massnahmen durch Ihren Betrieb und welche bauseits (bzw. durch eine andere Firma)
erbracht werden. Hinweise auf die entsprechende Werkvertragsposition schaffen Klarheit.

Verwenden Sie folgende Abkurzungen:
U = Unternehmer (Arbeitgeber) B = bauseits N = nicht erforderlich

Allgemeines

Massnahme Wer Werkvertragsposition/Bemerkungen

1 Traktandum an der Bausitzung
¢ Sicherheit und Gesundheitsschutz an den
periodischen Bausitzungen fest traktandieren

2 Bauwéiande/Baustellenabschrankungen/
Baustellenzutritt
e Installation ausflihren

e Unterhalt durchflihren

e Zutrittskontrolle organisieren

3 Baustellensignalisation
* Baustellensignalisation erstellen

¢ Betrieb und Unterhalt sicherstellen

4 Beleuchtung
* Ausreichende Beleuchtung installieren

* Beleuchtung unterhalten

5 Aufenthaltsrdume/Sanitédre Einrichtungen
¢ Aufenthaltsrdume installieren

¢ Aufenthaltsrdume unterhalten

e Sanitére Einrichtungen installieren

¢ Sanitare Einrichtungen unterhalten

6 Rettung von Verunfallten
¢ Notfallliste erarbeiten

* Rettungskonzept erarbeiten






Arbeitsplatze /Verkehrswege/Absturzsicherungen

Massnahme Wer

Werkvertragsposition/Bemerkungen

7

Bestehende Anlagen/Werkleitungen/Arbeitsumgebung

Verkehrswege

* Baustellenzugénge und Verkehrswege erstellen
* Baustellenzugénge und Verkehrswege unterhalten

* Materialtransportanlagen zur Verfliigung stellen

¢ Personentransportanlagen zur Verfligung stellen

Absturzsicherungen allgemein
¢ Seitenschutz an Absturzkanten erstellen

* Sicherung von Bodend&ffnungen vornehmen

¢ Kontrolle und Unterhalt der Sicherungsmass-
nahmen organisieren

Absturzsicherungen fiir Montagearbeiten
* Auffangnetze montieren

* Seilsicherungen montieren

* Absturzsicherung bei Brandabschottungen in
Steigzonen sicherstellen

Gréaben/Gruben

¢ Sicherungsmassnahmen bestimmen
¢ Sicherungsmassnahmen umsetzen

Massnahme Wer

Werkvertragsposition/Bemerkungen

1

Gesundheitsgefahrdende Stoffe
* Gebaudescreening durchfiuhren (Schadstoffe wie

Asbest, PCB, Gifte usw. abklaren)
e Sanierungsmassnahmen planen

¢ Sanierungsmassnahmen durchfiihren

12

Bestehende Anlagen/Werkleitungen
e Leitungserhebungen durchflhren

13

Lichtraumprofil
* Abstand zu Freileitungen abklaren,
Massnahmen planen

* Abstand zu Bahnanlagen abkldren,
Massnahmen planen

¢ Massnahmen umsetzen

14

Energieversorgung
e Hauptverteiler installieren (mit FI-Schutzschalter)

¢ Nebenverteiler installieren (mit FI-Schutzschalter)

15

Arbeiten in Behéltern, engen Rdumen, Kanalen
* Beliftung sicherstellen

« Uberwachung der Arbeitsplétze organisieren

* Alarmierung, Rettung sicherstellen






16 Explosions- und Brandschutz
e Ldschmittel und Léscheinrichtungen bereitstellen
* Explosionsgefahrdete Bereiche absperren

17 Naturgefahren
e Gefahrdungen beziglich Lawinen, Hochwasser,
Erdrutsch usw. abkléaren
¢ Entsprechende Massnahmen umsetzen

Arbeiten auf Dachern

Massnahme Wer Werkvertragsposition/Bemerkungen
18 Absturz ins Gebaudeinnere
* Auffangnetze montieren
* FanggerUste montieren
19 Absturz iiber die Dachkante, Flachdach
» Seitenschutz am Dachrand erstellen
e Spenglergang am Dachrand erstellen
20 Absturz liber die Dachkante, Steildach
¢ Bei Dachneigung 10-30° Spenglergang erstellen
* Bei Dachneigung 30-60° Dachdeckerschutz-
wand erstellen
* Bei Dachneigung >60° Gerust oder Hubarbeits-
bUhne installieren
¢ Bei der Ortkante Absturzsicherung erstellen
21 Bestehende Déacher
* Bei Dachneigung bis 45 ° Dachfangwénde
montieren (anstelle eines Spenglergangs)
22 Nicht durchbruchsichere Dachflachen
* Durchbruchsicherheit abklaren
* Abschrankungen, Abdeckungen erstellen
* Laufstege montieren
* Auffangnetze montieren
Geriiste
Massnahme Wer Werkvertragsposition/Bemerkungen

23 Fassadengeriist ab 3 m Absturzhoéhe erstellen
¢ Leichtes ArbeitsgerUst (Verputz-, Malergeriist)
e Schweres Arbeitsgerist (Maurergerist)
* Besonders schweres Arbeitsgertst
(Steinhauergertist)

* Bockgertiste zur Verfligung stellen
* Rollgeruste zur Verfiigung stellen
¢ Hubarbeitsbiihnen zur Verfligung stellen






25 Kontrolle, Unterhalt, Anpassungen
¢ Periodische GerUstkontrollen und Unterhalt
organisieren

* Vorgehen bei Anpassungen festlegen

U = Unternehmer B = bauseits N = nicht erforderlich

Weitere Massnahmen

Massnahme Wer

Werkvertragsposition/Bemerkungen

26 Offentliche Sicherheit
e Massnahmen abklaren (Behorden, Polizei,

Eigentimer usw.)
¢ Massnahmen umsetzen

27 Andere

Suva
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Normpositionen-Katalog (NPK)

Unterabschnitte fur

baustellen-

spezifische Massnahmen

Anhang 1

Diese Liste hilft Ihnen, die baustellenspezifischen Massnahmen in den Werkvertrag aufzunehmen.
Hinweis: Es handelt sich um Auszlge aus den beiden Inhaltsverzeichnissen.

NPK 113 D/2014 Baustelleneinrichtung
Nr. Bezeichnung

NPK 114 D/2012 Arbeitsgeriiste
Nr. Bezeichnung

Provisorische Fahrzeug Ruckhaltesysteme
an Strassen

260 Massnahmen gegen StaubentW|ckIung,
Schneerdumung und W|nterd|enst

400 Raume, Personentransporte und Geruste
Details siehe Unterkapltel 410 bis 480

500 Hebe-, Verlade-, Transport- und Lager—
einrichtungen

540 Lade-und Transportgerate sowie Transporteln-
rlchtungen und Hellkopterelnsatze

600 Einrichtungen fiir Materlalaufbereltung
und -verarbeitung
Details siehe Unterkapltel 610 bis 680

700 Einrichtungen fiir Spe2|alarbe|ten
Details siehe Unterkapltel 710 bis 780

800 Einrichtungen fiir Untertagbau
Details siehe Unterkapitel 810 bis 880
Wichtig auch: EKAS-Richtlinie 6514
Untertagarbeiten

88218.d — Anhang 1

120  Vorarbeiten flr AbstellbaS|s Abdeckung,
Tragkonsolen und dgl

200 Fassadengeruste ‘
Details siehe Unterkapltel 210 bis 240

Mehrleistungen zu Gerusterganzungen von
Fassadengerusten

400 Flachengeriiste
Details siehe Unterkapltel 410 bis 450






Beilage zu Ausschreibung /Werkvertrag

far Hochbau-, Dach-, Montage-, Demontage- und
Baunebenarbeiten

Anhang 2

Diese Liste hilft Innen, die baustellenspezifischen Massnahmen (Kollektivschutzmassnahmen) geméass
Bauarbeitenverordnung (BauAV) Art. 3 in die oben erwahnten Unterlagen aufzunehmen.

Erforderliche Leistung Angebots-/bauseitige Pos.-Nr.
Leistung

Temporédre Arbeitsplatzzugange fiir Dritte auf alle Geschoss- und Dachebenen (BauAvV, Art.9-15)

Treppe/ Treppenturm /Rampe/ [ berlcksichtigt in Pos.:

Laufsteg
[ bauseitige Leistung

Sicherung von Absturzkanten, Boden-, Wand-, Deckendffnungen bei den vom anbietenden Unternehmer zu
erbringenden Leistungen (BauAV Art.9, 23, 25)

Seitenschutz/Abdeckung/ [0 berlcksichtigt in Pos.:

Auffangnetz/ Fanggertst
[0 bauseitige Leistung

Absturzsicherung an der Gebaudekante ab 3,0 m Absturzh6he (BauAV Art. 26, 47-64)

Fassadengerist [0 berlcksichtigt in Pos.:

[J bauseitige Leistung

Dachrandsicherung ab 2,0 m Absturzh6he (BauAV Art.41-43, 58, 59)

Seitenschutz/ Spenglergang / [0 bericksichtigt in Pos.:

Dachfangwand
[ bauseitige Leistung

Absturzsicherung gegen das Gebaudeinnere bei Boden- und Dachflachen (BauAV Art.27, 29, 44, 45, 66, 67)

Auffangnetz / FanggerUst/ Laufsteg [0 bericksichtigt in Pos.:

[ bauseitige Leistung

Anderweitig erforderliche Sicherheitsleistungen im Rahmen des Kollektivschutzes (BauAV Art. 4, 26, 29, 44, 45)
Ausarbeitung eines projektspezi- [0 bericksichtigt in Pos.:

fischen Sicherheitskonzepts inkl. - _

Koordination (z. B. SiGe-Bau) L bauseitige Leistung

Von der Suva schriftlich bewilligtes [0 berlcksichtigt in Pos.:

Alternativkonzept

[J bauseitige Leistung

|

beriicksichtigt in Pos.:

[0 bauseitige Leistung

88218.d - Anhang 2
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Ruckbau von asbesthaltigen
Gebauden mit dem Bagger

Voraussetzungen und Arbeitsmethoden





In gewissen Fallen ist es
sinnvoll, fur den Ruckbau von
asbesthaltigen Gebauden
Hydraulikbagger einzusetzen.
Dabei mussen besondere,
risikoangepasste Arbeitsme-
thoden angewendet werden.
In dieser Publikation finden
Sie die Beschreibung solcher
Arbeitsmethoden sowie die
Bedingungen, unter denen
Hydraulikbagger eingesetzt
werden durfen.

Rickbau von asbesthaltigen
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Rickbau von asbesthaltigen
Geb&uden mit dem Bagger 3





1 Gebaude mit Asbest-
altlasten fachgerecht

ruckbauen

1.1 Gefahr fiir Arbeitnehmende und
Umgebung

Bei Ruckbauarbeiten an Geb&uden, die vor 1990 gebaut
wurden, ist grundsétzlich mit asbesthaltigen Altlasten
zu rechnen. Falls Asbestaltlasten vorkommen, miissen
Schutzmassnahmen getroffen und die Arbeiten fachge-
recht vorbereitet und ausgefihrt werden. Sonst ist die
Gesundheit der Arbeitnehmenden erheblich geféhrdet.
Unter ungiinstigen Bedingungen ist auch die Umgebung
der Baustelle von einer mdglichen Asbestfaserfreisetzung
betroffen.

Die Grundlagen des Arbeitnehmerschutzes sind zusam-
mengefasst in Richtlinie 6503 «Asbest» der Eidgendssi-
schen Koordinationskommission fur Arbeitssicherheit
(EKAS).

1.2 Bauabfall

Aus Grinden des Umweltschutzes wird heute postuliert,
die Bauabfalle méglichst lickenlos in die Recycling-
schlaufe riickzufiihren. Asbesthaltige Materialien dirfen
aber unter keinen Umstanden in den Recyclingprozess
eingeschleppt werden. Dies bedingt, dass bei Riickbau-
arbeiten die asbesthaltigen Materialien vorgangig vom
restlichen Bauabfall getrennt werden.

1.3 Ziel dieser Publikation

EKAS-Richtlinie 6503 «Asbest» verlangt, dass asbesthal-
tige Materialien vor Beginn der Riickbauarbeiten entfernt
werden. In der Praxis hat sich gezeigt, dass bei Rickbau-
arbeiten Situationen auftreten konnen, in denen dieses
Vorgehen nicht optimal ist, weil der grosse Aufwand an
Ressourcen und Kosten zu keiner klaren Verbesserung
des Arbeitnehmerschutzes fihrt.

Rickbau von asbesthaltigen
4 Gebauden mit dem Bagger

In solchen Fallen kann es sinnvoll sein, anstelle von auf-
wendigen und stark staubemittierenden Sanierungsarbei-
ten, besondere, risikoangepasste Arbeitsmethoden
unter Einsatz eines Hydraulikbaggers anzuwenden.
Die vorliegende Publikation beschreibt diese Arbeitsme-
thoden sowie die Bedingungen, unter denen sie zum Ein-
satz kommen dirfen.

Die Anwendung der besonderen Arbeitsmethoden ist vor
allem angezeigt, wenn die Asbestexposition der Arbeit-
nehmenden dadurch insgesamt vermindert wird und
auch eine unverhaltnismassige Belastung der Umgebung
ausgeschlossen ist. Die in EKAS-Richtlinie 6503 definier-
ten Anforderungen an den Gesundheitsschutz werden
also durch die neuen Lésungen nicht gesenkt.

1.4 Pflichten des Arbeitgebers

Fur die Arbeitssicherheit verantwortlich ist in erster Linie
der Arbeitgeber. Er hat vor Beginn der Riickbauarbeiten
auf der Baustelle abzukl&ren (oder abklaren zu lassen),
ob asbesthaltige Materialien vorhanden sind. Falls solche
anhand der diagnostischen Befunde nachgewiesen wer-
den, sind die asbesthaltigen Materialien geméass den ein-
schlagigen rechtlichen Bestimmungen zu entfernen.

In erster Prioritat sind alle notwendigen technischen
Massnahmen zu treffen, um die Asbestfaserfreisetzung
so tief wie mdglich zu halten. Gleichzeitig sind in jedem
Fall geeignete Atemschutzgerate einzusetzen, damit die
Asbestexposition der Arbeitnehmenden sicher unter dem
Grenzwert liegt.



http://www.suva.ch/waswo/6503



1.5 Rechtliche Grundlagen

Die Grundlagen des Arbeitnehmerschutzes sind in
EKAS-Richtlinie 6503 «Asbest» zusammengefasst. Sie
basiert auf verschiedenen Regelwerken wie der Verord-
nung Uber die Verhiitung von Unféllen und Berufskrank-
heiten (VUV), der Bauarbeitenverordnung (BauAV) und
dem Abkommen Nr. 162 der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (ILO). Fir Riickbauarbeiten sind insbesondere
folgende Artikel zu berticksichtigen:
e BauAV Art. 3 und Art. 60
¢ EKAS-Richtlinie 6503 «Asbest»,

Ziffer 5.1 und 5.2

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Branchenverban-
den hat die Suva zudem praxisbezogene Leitfaden erar-
beitet, die in der Reihe «Asbest erkennen, beurteilen

Atemschutzmaske vom Typ FFP3 und Einweg-Overall

Weitere Gefahren

Bei Ruckbauarbeiten treten neben Asbest weitere
Gefahren auf: zum Beispiel die Gefahr, dass
Mitarbeitende abstirzen, von herunterfallendem
Material erschlagen oder verschuttet werden
und dass weitere gesundheitsgefahrdende Stoffe
auftreten. Bevor Ruckbauarbeiten in Angriff
genommen werden, sind alle notwendigen
Schutzmassnassnahmen zu treffen. Dabei hilft
Ihnen das «Rickbaukonzept» der Suva unter
www.suva.ch/rueckbaukonzept.

und richtig handeln» erschienen sind. Sie zeigen in
konzentrierter Form auf, wie sich EKAS-Richtlinie 6503
in den einzelnen Branchen umsetzen lasst. Eine Uber-
sicht finden Sie unter www.suva.ch/asbest > Lebens-
wichtige Regeln Asbest.

Massgebend fur die Entsorgung ist die «Verordnung
liber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfél-
len (Abfallverordnung, VVEA)» des Schweizerischen
Bundesrates.

Rickbau von asbesthaltigen
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https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19900325/index.html

https://extra.suva.ch/suva/b2c/app/displayApp/(layout=7.01-15_1_71_128_6_125&uiarea=1&citem=503D1359C48D0C80E10080000A63035B4BE36DD036148016E10080000A630387&carea=503D1359C48D0C80E10080000A63035B&isSuvaExtendedSearch=yes)/.do;jsessionid=I07HgFCPkn6H_HF0O2FyJ8tYONjrPwFXdT4e_SAPXrYt7AdqkWTRIGDmqa8oGRNx;saplb_*=(J2EE507409720)507409750?rf=y

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830377/index.html

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20051459/index.html



2 Unter welchen Bedingungen
durfen Hydraulikbagger
eingesetzt werden?

In Artikel 5.2 von EKAS-Richtlinie «Asbest» ist festge-
halten, dass «vor Beginn von Abbruch- und Rickbauar-
beiten asbesthaltige Materialien wie Spritzasbestisolie-
rungen, Leichtbauplatten, Asbesttextilien oder Asbestze-
mentplatten sachgerecht zu entfernen sind». Fiir solche
Arbeiten mussen grundsatzlich alle Massnahmen ange-
wandt werden, die in der EKAS-Richtlinie bzw. den bran-
chenspezifischen Leitfaden der Reihe «Asbest erkennen,
beurteilen und richtig handeln» beschreiben sind.

Arbeiten, bei denen erhebliche Mengen von Asbestfasern
freigesetzt werden kénnen, dirfen gemass BauAV
nur anerkannte Asbestsanierungsbetriebe ausfiihren.

Werden die hier aufgefiihrten Anforderungen erfillt,
dirfen solche Arbeiten auch nicht anerkannte Betriebe
ausflhren.

Aufgrund vertiefter Abklarungen ist es erlaubt, bei den in
Kapitel 3 beschriebenen Arbeitsplatzsituationen beson-
dere Arbeitsmethoden, unter Einsatz von Hydraulikbag-
gern, anzuwenden.

Rickbau von asbesthaltigen
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Folgende Anforderungen sind einzuhalten:

Mindestens zwei Wochen vor Beginn der Ruck-
bauarbeiten mussen die Arbeiten schriftlich im
Anzeigeverfahren der Suva gemeldet werden.
(www.suva.ch/88288/1.d)

Es braucht ein Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkonzept, welches jederzeit schriftlich
nachweist, dass es den gesetzlichen Verpflich-
tungen geméass BauAV Art. 3 nachkommt.

Es liegt eine schriftliche Einverstandniserklarung
der kantonalen und/oder kommunalen Behorde
vor, dass sie mit der geplanten Arbeitsmethode
gemass dieser Publikation einverstanden ist.
Damit die Arbeitssicherheit gewahrleistet ist und
diese dem Umfang sowie Komplexitéat der Riick-
bauarbeiten gerecht wird, empfehlen wir einen
Spezialisten der Arbeitssicherheit beizuziehen
(siehe Art. 11a VUV zum Schutz der Gesundheit
und Sicherheit der Arbeitnehmer).






Schutz der Umgebung Entsorgung

Werden bei Rickbauarbeiten Dritte in der Umgebung Die Arbeitsabldufe sind so zu gestalten, dass eine saube-
durch eine erhdhte Faserfreisetzung geféhrdet, missen re Trennung der Asbestmaterialien vom restlichen Bauab-
flankierende Schutzmassnahmen getroffen werden (z.B. fall sichergestellt und somit das Einschleppen in den
Abdecken des Baustellenbereichs mit Folien, Einsatz Recyclingprozess vermieden wird. Bauschutt mit asbest-
von Absauganlagen). haltigen Materialien muss einer geeigneten Deponie

zugeflhrt werden.

Bestehen seitens der kantonalen Umweltbehdrden wei-
tergehende Auflagen, sind diese zu beriicksichtigen.

Abfallmulden fiir Asbest

Rickbau von asbesthaltigen
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3 Besondere Arbeitsmethoden
Beispiele und Massnahmen

Hier werden flr sieben typische Arbeitsplatz-
situationen besondere, risikoangepasste
Arbeitsmethoden beschrieben. Sie durfen nur
angewandt werden, wenn die in Kapitel 2
genannten Bedingungen erflillt sind.

3.1 Asbesthaltige Faserzementschindeln
Mechanischer Riickbau mit einem Hydraulikbagger

Allgemeines

Bei Rickbauarbeiten nach einer besonderen Arbeitsme-
thode sind in jedem Fall die Massnahmen gemass
EKAS-Richtlinie 6503 «Asbest» einzuhalten. Dazu geho-
ren insbesondere die Gefahrdungsermittlung, die Instruk-
tion der Mitarbeitenden (Tragen von PSA usw.), das Ein-
halten der sachgerechten technischen Massnahmen, die
Zutrittsregelung fur Dritte, Reinigung des Arbeitsbereichs
nach Abschluss der Arbeiten.

Asbesthaltige Faserzenemtschindeln

Rickbau von asbesthaltigen
8 Geb&uden mit dem Bagger





Arbeitsvorbereitung

Personliche Schutzausriistung (PSA)

e Staubschutzmasken vom Typ FFP 3
(anschliessend entsorgen)

* Einwegschutzanztige der Kat. 3 Typ 5/6
(anschliessend entsorgen)

¢ Schutzhelme (anschliessend abwaschen)

¢ Sicherheitsschuhe (anschliessend abwaschen)

Demontagebereich sichern

* Es durfen keine ungeschitzten Mitarbeitende (ohne
PSA) oder Dritte den Demontagebereich betreten
(absperren und kennzeichnen).

» Um Kontaminationen zu vermeiden, sind Offnungen an
den Fassaden zu verschliessen.

¢ Der Aufenthalt im Schwenkbereich des Hydraulikbag-
gers ist verboten.

Arbeitsmittel

¢ Hydraulikbagger mit Schwenkl&ffel

¢ Trenn- und Schutzflies

¢ verschliessbare Transportmulde

¢ geniigend langer Wasserschlauch mit fliessend
Wasser, um eine effiziente Staubbindung an der
Quelle zu gewéhrleisten

¢ Absperrmaterial (Absperrlatten/Absperrbander)

¢ Warnschilder (Asbest)

Arbeitsausfiihrung

Entfernen der Schindeln

* Um das Gebaude ein 4 m breites Trenn-/Schutzflies
auslegen.

* Fassade vorgangig mit Wasser abspritzen.

¢ Fassade wahrend der Arbeiten permanent bewassern.

¢ Schindeln mit umgekehrter Baggerschaufel von unten
nach oben (siehe Bild links) von der Fassade abldsen
und direkt in verschliessbare Mulde deponieren
(Arbeitsvorgang permanent bewassern).

¢ Schindeln, die mit der Baggerschaufel nicht erreicht

werden kdnnen, sind geméss Suva-Factsheet 33031
«Entfernen von asbesthaltigen Faserzementplatten im
Freien» zu demontieren.

* Nach Beendigung der Baggerarbeiten herumliegende
Schindelreste inklusive Schutzflies in der Transportmul-
de deponieren.

* Wenn alle asbesthaltigen Schindeln von der Fassade
abgedst sind, ist die Fassade vollstandig von oben
nach unten mit Wasser zu reinigen (abspritzen).

Pausen
¢ |n der Nahe des Arbeitsbereichs nicht essen, trinken
oder rauchen usw.

Hygiene

* Beim Ausziehen des Einwegschutzanzugs ist darauf
zu achten, dass die Arbeitskleider nicht verschmutzt
werden.

* Wasch- oder Duschgelegenheit nutzen.

Abschluss der Arbeiten

Reinigung

¢ Nach Abschluss der Arbeiten missen alle verwendeten
Arbeitsmittel sowie die wiederverwendeten PSA griind-
lich gereinigt werden (nass).

Entsorgung

* Die asbesthaltigen Faserzementschindeln sind gemaéss
Abfallverordnung (VVEA, SR 814.600) und den kanto-
nalen Vorschriften zu entsorgen.

Rickbau von asbesthaltigen
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3.2 Asbesthaltige Wellplatten
Mechanischer Riickbau mit einem Hydraulikbagger

Allgemeines

Bei Rickbauarbeiten nach einer besonderen Arbeitsme-
thode sind in jedem Fall die Massnahmen gemass
EKAS-Richtlinie 6503 «Asbest» einzuhalten. Dazu geho-
ren insbesondere die Gefahrdungsermittlung, die Instruk-
tion der Mitarbeitenden (Tragen von PSA usw.), das Ein-
halten der sachgerechten technischen Massnahmen,
die Zutrittsregelung fur Dritte, die Reinigung des Arbeits-
bereichs nach Abschluss der Arbeiten.
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Arbeitsvorbereitung

Personliche Schutzausriistung (PSA)

e Staubschutzmasken vom Typ FFP 3
(anschliessend entsorgen)

* Einwegschutzanztige der Kat. 3 Typ 5/6
(anschliessend entsorgen)

¢ Schutzhelme (anschliessend abwaschen)

¢ Sicherheitsschuhe (anschliessend abwaschen)

Demontagebereich sichern

* Es durfen keine ungeschitzten Mitarbeitende (ohne
PSA) oder Dritte Zugang in den Demontagebereich
haben (absperren und kennzeichnen).

¢ Der Aufenthalt im Schwenkbereich des Hydraulikbag-
gers ist verboten.

Arbeitsmittel

* Hydraulikbagger mit Schwenkl&ffel

¢ Trenn- und Schutzflies

¢ verschliessbare Transportmulde fir Transport und
Lagerung

* geniligend langer Wasserschlauch mit fliessend
Wasser, um eine effiziente Staubbindung an der
Quelle zu gewéhrleisten

¢ Absperrmaterial (Absperrlatten/Absperrbander)

¢ Warnschilder (Asbest)

Arbeitsausfiihrung

Entfernen der Wellplatten

¢ Ganzflachig im und um das Geb&ude
ein ca. 4m breites Trenn-/Schutzflies auslegen.

* Wellplatten vorgangig mit Wasser abspritzen.

* Wellplatten wéhrend der Arbeiten permanent bewas-
sern.

¢ Platten von unten mit dem Greifer durch die Befesti-
gung dricken (abheben) und anschliessend mit Greifer
fassen und direkt in der verschliessbaren Mulde depo-
nieren (Arbeitsvorgang permanent bewassern).

* Nach Beendigung der Arbeiten Plattenreste samt
Schutzflies in der Transportmulde deponieren.

* Wenn alle asbesthaltigen Platten entfernt sind, ist die
Tragkonstruktion vollstdndig von oben nach unten mit
Wasser zu reinigen (abspritzen).

Pausen
¢ In der Nahe des Arbeitsbereichs nicht essen, trinken
oder rauchen usw.

Hygiene

* Beim Ausziehen des Einwegschutzanzugs ist darauf
zu achten, dass die Arbeitskleider nicht verschmutzt
werden.

* Wasch- oder Duschgelegenheit nutzen.

Abschluss der Arbeiten

Reinigung

* Nach Abschluss der Arbeiten missen alle verwendeten
Arbeitsmittel sowie die wiederverwendeten PSA griind-
lich gereinigt werden (nass).

Entsorgung

* Die asbesthaltigen Faserzementplatten sind geméass
Abfallverordnung (VVEA, SR 814.600) und den kanto-
nalen Vorschriften zu entsorgen.
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3.3 Asbesthaltige Faserzementplatten auf
Déachern (Dachschiefer)

Mechanischer Riickbau mit einem Hydraulikbagger

Allgemeines

Bei Rickbauarbeiten nach einer besonderen Arbeitsme-
thode sind in jedem Fall die Massnahmen gemaéss
EKAS-Richtlinie 6503 «Asbest» einzuhalten. Dazu geho-
ren insbesondere die Gefahrdungsermittlung, die Instruk-
tion der Mitarbeitenden (Tragen von PSA usw.), das Ein-
halten der sachgerechten technischen Massnahmen,
Zutrittsregelung fur Dritte, Reinigung des Arbeitsbereichs
nach Abschluss der Arbeiten.
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Arbeitsvorbereitung

Personliche Schutzausriistung (PSA)

e Staubschutzmasken vom Typ FFP 3
(anschliessend entsorgen)

* Einwegschutzanztige der Kat. 3 Typ 5/6
(anschliessend entsorgen)

¢ Schutzhelme (anschliessend abwaschen)

¢ Sicherheitsschuhe (anschliessend abwaschen)

Demontagebereich sichern

* Es durfen keine ungeschitzten Mitarbeitende (ohne
PSA) oder Dritte Zugang in den Demontagebereich
haben (absperren und kennzeichnen).

* Um Kontaminationen zu vermeiden, sind Offnungen
an den Fassaden zu verschliessen.

¢ Der Aufenthalt im Schwenkbereich des Hydraulikbag-
gers ist verboten.

Arbeitsmittel

¢ Hydraulikbagger mit Schwenkl&ffel

¢ Trenn- und Schutzflies

¢ verschliessbare Transportmulde

¢ geniigend langer Wasserschlauch mit fliessend
Wasser, um eine effiziente Staubbindung an der
Quelle zu gewéhrleisten

¢ Absperrmaterial (Absperrlatten/Absperrbander)

¢ Warnschilder (Asbest)

Arbeitsausfiihrung

Entfernen der Faserzementplatten

¢ Um das Gebéaude ein ca. 4 m breites Trenn-/Schutzflies

auslegen.
e Dachrinnen demontieren.
* Dach vorgédngig mit Wasser abspritzen.
¢ Dach wahrend der Arbeiten permanent bewassern.

e Dachschiefer mit Baggerschaufel von oben nach unten
vom Dach ablésen und direkt in eine verschliess- und
verschiebbare Mulde deponieren (Arbeitsvorgang per-
manent bewassern).

* Nach Beendigung der Baggerarbeiten Dachschiefer-
reste inklusive Schutzflies in der Transportmulde depo-
nieren.

e Wenn der asbesthaltige Dachschiefer vom Dach
entfernt ist, das Dach vollstdndig von oben nach unten
mit Wasser reinigen (abspritzen).

Pausen
¢ |n der Nahe des Arbeitsbereichs nicht essen, trinken
oder rauchen usw.

Hygiene

* Beim Ausziehen des Einwegschutzanzugs ist darauf
zu achten, dass die Arbeitskleider nicht verschmutzt
werden.

* Wasch- oder Duschgelegenheit nutzen.

Abschluss der Arbeiten

Reinigung

e Nach Abschluss der Arbeiten missen alle verwendeten
Arbeitsmittel sowie die wiederverwendeten PSA griind-
lich gereinigt werden (nass).

Entsorgung

» Der asbesthaltige Dachschiefer ist geméass Abfallver-
ordnung (VVEA, SR 814.600) und den kantonalen
Vorschriften zu entsorgen.
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3.4 Asbesthaltige Faserzementleitungen im
und am Gebaude

Mechanischer Riickbau mit einem Hydraulikbagger

Allgemeines

Bei Rickbauarbeiten nach einer besonderen Arbeitsme-
thode sind in jedem Fall die Massnahmen geméass
EKAS-Richtlinie 6503 «Asbest» einzuhalten. Dazu geho-
ren insbesondere die Gefahrdungsermittlung, die Instruk-
tion der Mitarbeitenden (Tragen von PSA usw.), das Ein-
halten der sachgerechten technischen Massnahmen,
Zutrittsregelung fur Dritte, Reinigung des Arbeitsbereichs
nach Abschluss der Arbeiten.
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Arbeitsvorbereitung

Personliche Schutzausriistung (PSA)

e Staubschutzmasken vom Typ FFP 3
(anschliessend entsorgen)

* Einwegschutzanztige der Kat. 3 Typ 5/6
(anschliessend entsorgen)

¢ Schutzhelme (anschliessend abwaschen)

¢ Sicherheitsschuhe (anschliessend abwaschen)

Demontagebereich sichern

* Es durfen keine ungeschitzten Mitarbeitende (ohne
PSA) oder Dritte Zugang in den Demontagebereich
haben.

¢ Der Aufenthalt im Schwenkbereich des Hydraulikbag-
gers ist verboten.

Arbeitsmittel

* Hydraulikbagger mit Schwenkl&ffel

¢ Trenn- und Schutzflies

* verschliessbare Transportmulde

¢ genigend langer Wasserschlauch mit fliessend
Wasser, um eine effiziente Staubbindung an der
Quelle zu gewéhrleisten

* Absperrmaterial (Absperrlatten/Absperrbander)

¢ Warnschilder (Asbest)

Arbeitsausfiihrung

Entfernen der Faserzementrohre

* Faserzementrohre vorgangig mit Wasser abspritzen.

* Faserzementrohre wahrend der Arbeiten permanent
bewdassern.

¢ Faserzementrohre mit dem Greifer packen und direkt
in einer abschliessbaren Deckelmulde deponieren.

* Nach Abschluss der Arbeiten Rohrstlickreste mit
Schutzflies in der Transportmulde deponieren.

Pausen
¢ In der Nahe des Arbeitsbereichs nicht essen, trinken
oder rauchen usw.

Hygiene

* Beim Ausziehen des Einwegschutzanzugs ist darauf
zu achten, dass die Arbeitskleider nicht verschmutzt
werden.

* Wasch- oder Duschgelegenheit nutzen.

Abschluss der Arbeiten

Reinigung

* Nach Abschluss der Arbeiten missen alle verwendeten
Arbeitsmittel sowie die wiederverwendeten PSA griind-
lich gereinigt werden (nass).

Entsorgung

* Die asbesthaltigen Faserzementrohre sind gemass
Abfallverordnung (VVEA, SR 814.600) und den kanto-
nalen Vorschriften zu entsorgen.
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3.5 Keramikplatten mit asbesthaltigem
Plattenkleber

Mechanischer Riickbau mit einem Hydraulikbagger

Allgemeines

Bei Rickbauarbeiten nach einer besonderen Arbeitsme-
thode sind in jedem Fall die Massnahmen gemaéss
EKAS-Richtlinie 6503 «Asbest» einzuhalten. Dazu geho-
ren insbesondere die Gefahrdungsermittlung, die Instruk-
tion der Mitarbeitenden (Tragen von PSA usw.), das Ein-
halten der sachgerechten technischen Massnahmen,
Zutrittsregelung fur Dritte, Reinigung des Arbeitsbereichs
nach Abschluss der Arbeiten.
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Arbeitsvorbereitung Pausen
¢ In der Nahe des Arbeitsbereichs nicht essen, trinken

Personliche Schutzausriistung (PSA) oder rauchen usw.
e Staubschutzmasken vom Typ FFP 3
(anschliessend entsorgen) Hygiene
* Einwegschutzanztige der Kat. 3 Typ 5/6 * Beim Ausziehen des Einwegschutzanzugs ist darauf
(anschliessend entsorgen) zu achten, dass die Arbeitskleider nicht verschmutzt
¢ Schutzhelme (anschliessend abwaschen) werden.
¢ Sicherheitsschuhe (anschliessend abwaschen) * Wasch- oder Duschgelegenheit nutzen.

Demontagebereich sichern

* Es durfen keine ungeschitzten Mitarbeitende (ohne Abschluss der Arbeiten
PSA) oder Dritte Zugang in den Demontagebereich
haben (absperren und kennzeichnen). Reinigung
« Offnungen von angrenzenden Gebauden ver- * Nach Abschluss der Arbeiten missen alle verwendeten
schliessen. Arbeitsmittel sowie die wiederverwendeten PSA griind-
¢ Der Aufenthalt im Schwenkbereich des Hydraulikbag- lich gereinigt werden (nass).
gers ist verboten.
Entsorgung
Arbeitsmittel * Das gesamte kontaminierte Abbruchmaterial ist
¢ Hydraulikbagger mit Schwenkl&ffel gemass Abfallverordnung (VVEA, SR 814.600) und
¢ Trenn- und Schutzflies den kantonalen Vorschriften zu entsorgen.

¢ verschliessbare Transportmulde

¢ geniigend langer Wasserschlauch mit fliessend
Wasser, um eine effiziente Staubbindung an der
Quelle zu gewéhrleisten

¢ Absperrmaterial (Absperrlatten/Absperrbander)

¢ Warnschilder (Asbest)

Arbeitsausfiihrung

Abbruch/Riickbau des Bauteils (Beton oder

Mauerwerk inkl. Platten und Kleber)

* Bauteil vorgangig, wahrend des Rickbauvorgangs
sowie des Auflads permanent mit Wasser abspritzen.

¢ Das Bauteil mit dem dafir Gblichen Abbaugerét (Beton-
beisser) abbrechen.

¢ Maschineller Auflad des gesamten Abbruchmaterials
in eine verschliessbare Mulde oder auf abdeckbare
Kipper-Lastwagen.
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3.6 Asbesthaltige Putze
Mechanischer Riickbau mit einem Hydraulikbagger

Allgemeines

Bei Rickbauarbeiten nach einer besonderen Arbeitsme-
thode sind in jedem Fall die Massnahmen gemass
EKAS-Richtlinie 6503 «Asbest» einzuhalten. Dazu geho-
ren insbesondere die Gefahrdungsermittlung, die Instruk-
tion der Mitarbeitenden (Tragen von PSA usw.), das Ein-
halten der sachgerechten technischen Massnahmen,
Zutrittsregelung fur Dritte, Reinigung des Arbeitsbereichs
nach Abschluss der Arbeiten.
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Arbeitsvorbereitung

Personliche Schutzausriistung (PSA)

e Staubschutzmasken vom Typ FFP 3
(anschliessend entsorgen)

* Einwegschutzanztige der Kat. 3 Typ 5/6
(anschliessend entsorgen)

¢ Schutzhelme (anschliessend abwaschen)

¢ Sicherheitsschuhe (anschliessend abwaschen)

Demontagebereich sichern

* Es durfen keine ungeschitzten Mitarbeitende (ohne
PSA) oder Dritte Zugang in den Demontagebereich
haben (absperren und kennzeichnen).

« Offnungen von angrenzenden Gebauden ver-
schliessen.

¢ Aufenthalt im Schwenkbereich des Hydraulikbaggers
ist verboten.

Arbeitsmittel

* Hydraulikbagger mit Betonbeisser

¢ verschliessbare Transportmulde

* geniligend langer Wasserschlauch mit fliessend
Wasser, um eine effiziente Staubbindung an der
Quelle zu gewéhrleisten

* Absperrmaterial (Absperrlatten/ Absperrbander)

Warnschilder (Asbest)

L]

Arbeitsausfiihrung

Abbruch/Riickbau des Bauteils (Beton oder

Mauerwerk inkl. Putz)

¢ Bauteil vorgéngig, wahrend des Riickbauvorgangs
sowie des Auflads permanent mit Wasser abspritzen.

¢ Das Bauteil mit dem dafir Gblichen Abbaugerét (Beton-
beisser) abbrechen.

e Maschineller Auflad des gesamten Abbruchmaterials in
eine verschliessbare Mulde oder auf abdeckbare Kip-
per-Lastwagen.

Pausen
¢ In der Nahe des Arbeitsbereichs nicht essen, treinken
oder rauchen usw.

Hygiene

* Beim Ausziehen des Einwegschutzanzugs ist darauf
zu achten, dass die Arbeitskleider nicht verschmutzt
werden.

* Wasch- oder Duschgelegenheit nutzen.

Abschluss der Arbeiten

Reinigung

* Nach Abschluss der Arbeiten missen alle verwendeten
Arbeitsmittel sowie die wiederverwendeten PSA griind-
lich gereinigt werden (nass).

Entsorgung

e Das gesamte kontaminierte Abbruchmaterial ist
gemass Abfallverordnung (VVEA, SR 814.600) und den
kantonalen Vorschriften zu entsorgen.

Rickbau von asbesthaltigen
Geb&uden mit dem Bagger 19





3.7 Ein- und zweischichtige asbesthaltige
Boden- und Wandbelége (Floor-Flex) ohne
asbesthaltigen Kleber

Mechanischer Riickbau mit einem Hydraulikbagger

Allgemeines

Bei Ruckbauarbeiten nach einer besonderen Arbeitsme-
thode sind in jedem Fall die Massnahmen gemass
EKAS-Richtlinie 6503 «Asbest» einzuhalten. Dazu geho-
ren insbesondere die Gefahrdungsermittlung, die Instruk-
tion der Mitarbeitenden (Tragen von PSA usw.), das Ein-
halten der sachgerechten technischen Massnahmen,
Zutrittsregelung fur Dritte, Reinigung des Arbeitsbereichs
nach Abschluss der Arbeiten.

Rickbau von asbesthaltigen
20 Gebauden mit dem Bagger

Asbesthaltiger Bodenbelag





Arbeitsvorbereitung

Personliche Schutzausriistung (PSA)

e Staubschutzmasken vom Typ FFP 3
(anschliessend entsorgen)

* Einwegschutzanztige der Kat. 3 Typ 5/6
(anschliessend entsorgen)

¢ Schutzhelm (anschliessend abwaschen)

¢ Sicherheitsschuhe (anschliessend abwaschen)

Demontagebereich sichern

* Es durfen keine ungeschitzten Mitarbeitende (ohne
PSA) oder Dritte Zugang in den Demontagebereich
haben (absperren und kennzeichnen).

¢ Der Aufenthalt im Schwenkbereich des Hydraulikbag-
gers ist verboten.

Arbeitsmittel

¢ Hydraulikbagger mit schwenkbarem L&ffel

¢ verschliessbare Transportmulde

¢ genigend langer Wasserschlauch mit fliessend
Wasser, um eine effiziente Staubbindung an der
Quelle zu gewéhrleisten

¢ Absperrmaterial (Absperrlatten/Absperrbander)

Warnschilder (Asbest)

Arbeitsausfiihrung

Entfernen des Boden-/Wandbelags

* Bel&dge vorgédngig mit Wasser abspritzen und wahrend
der Arbeiten permanent bewédssern.

* Beldge mit umgekehrter Baggerschaufel von oben
nach unten von den Wanden bzw. am Boden rlickwérts
vom Bauteil ablésen und direkt in eine verschliessbare
Mulde deponieren (Arbeitsvorgang permanent bewas-
sern).

* Beldge, die mit der Baggerschaufel nicht erreicht oder

nicht vollsténdig entfernt werden kénnen, sind mit
einem Handschaber nachtraglich zu entfernen.

* Maschineller Auflad der Belage in eine verschliessbare
Mulde.

* Nach Beendigung der Demontagearbeiten sind die
Oberflachen mit Wasser zu reinigen (abspritzen).

Pausen
¢ In der Nahe des Arbeitsbereichs nicht essen, trinken
oder rauchen usw.

Hygiene

e Beim Ausziehen des Einwegschutzanzugs ist darauf
zu achten, dass die Arbeitskleider nicht verschmutzt
werden.

* Wasch- oder Duschgelegenheit nutzen.

Abschluss der Arbeiten

Reinigung

* Nach Abschluss der Arbeiten missen alle verwendeten
Arbeitsmittel sowie die wiederverwendeten PSA griind-
lich gereinigt werden (nass).

Entsorgung

* Die asbesthaltigen Bodenbeldge sind gemass Abfall-
verordnung (VVEA, SR 814.600) und den kantonalen
Vorschriften zu entsorgen.

Rickbau von asbesthaltigen
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Arbeitssicherheit / Gesundheitschutz

suva

01.01.2022

Bereich Bau
Riickbaukonzept
Anleitung
Ruckbaukonzept
Logo oder Firmenname Diese Felder werden nicht gedruckt.
Eingabefeld fir ein Bild (z.B. Firmenlogo). Mit der Maus in diesen Be-
reich fahren. Das Feld anklicken, ein Bild auswahlen und einfiigen. Mit
«Bild 16schen» kann das Bild entfernt werden.
Baustelle:
Eingabefeld flir den Namen der Baustelle
Ausgabe vom: Ausgabedatum und Versionsnummer flr
Version: die Bezeichnung des Dokumentenstatus
Informationen Uber den Verfasser:
Firma
Kontaktperson:
Adresse:
PLZ: ort:
Tel: Fax:
Mobile: E-Mail:
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Riickbaukonzept geméss BauAV Art. 3, Art. 4, Art. 81

Sicherheitsorganisation
durch: (z.B. periodische Baustellenstitzungen)
Teilnehmer:
Feld mit hinter-
Haufigkeit: | E]l legter Auswabhl
Vorgesehene Durchschnitt: Temporérarbeitende: [+]
Belegschaft: Maximum:
Beginn der Arbeiten: Voraussichtlicher
Abschluss:
Verteiler:
Funktion Name Datum Unterschrift (optional)
Bauherrschaft:
Architekturbiro i
Ingenieurbdro: In diesen Fel- ||
Laschen
dern kénnen _-
Projektieitung/Bauleitung: digitalisierte
Unterschriften [Ltechen)
Baufihrung/Technische eingefligt 1
Lalng: werden (jpg-
Bild). 1

Anpassung, Verfugbarkeit, Archivierung

- Dieses Ruckbaukonzept muss auf der Baustelle verfugbar sein.

- Es ist auf aktuellem Stand zu halten.

- Es soll jederzeit durch Personen, die auf der Baustelle tatig sind und durch offzielle Kontrolistellen eingesehen
werden konnen.

- Nach Beendigung der Arbeiten wird ein Exemplar archiviert fur die Dauer von: E]
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Riickbaukonzept gemass BauAV Art. 3, Art. 4, Art. 81

D

Hier klicken um Anhange zu 6ffnen.

P Die Kapitel sind verlinkt. Sie

4. Baustellen-Entsorgungskonzept kénnen durch Anklicken direkt
5. Divarses ) erreicht werden.

8. Gefahrdungsermittiung und Massnahmenplanung
7. Gefahrdungs- und M h li

8. Koordination der b llenspezifischen M. h
9. Beilagen:

-02806 Anschlag «Unfall. Was tun? Schnell und richtig handein»

& 1 B

Als Anhang mitgelieferte Datei.

D

Anlagen X
Riickbaukonzept geméss BauAV Art. 3, Art. 4, Art. 81

[=] - (’D B @ Mit diesem Icon kdnnen weitere Anhdnge eingefligt werden.

Name Inhaltsverzeichnis
@ - [H 28064pdf 1. ARgemeine Informationen
%l 88218.d.pdf T L—
3. Arbeitsbedingungen
@ %l 88288.d.pdf 4. Bsustel g
5. Diverses
@ Koordinationsliste.xIsx 6. Gefahrdungsermittiung und Massnahmenplanung
%l Rueckbaukonzept-Bedienungsanleitun ;: s .:d pezifischen
9. Beilagen:

Mitgelieferte Dateien:
- Anschlag «Unfall. Was tun? Schnell und richtig handeln» (2806.d)
- Planungswerkzeug «Baustellenspezifische Massnahmen fiir Sicher-
heit und Gesundheitsschutz» (88218.d)
- Riickbau von asbesthaltigen Gebauden mit dem Bagger (88288.d)
- Excel-Vorlage zum Erstellen einer Massnahmen-Koordinationsliste
(siehe Tabelle 8)
- Anleitung
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Riickbaukonzept gemass BauAV Art. 3, Art. 4, Art. 81

1. Aligemeine Informationen | Planungswerkzeug |
1.1 Baustellenspezifische Massnahmen — Werkvertrag

Baustellenspezifische Massnahmen (z.B. Geruste, Auffangnetze, Bodenabdeckungen), die nicht bereits
umgesetzt werden, sowie die von den Ergebnissen der Gefahrdungsbeurteilung hinsichtlich der besonders
gesundheitsgefahrdenden Stoffen abhangenden Massnahmen, sind in den Werkvertrag aufzunehmen und in der
gleichen Form zu spezifizieren wie die Gbrigen Inhalte des Werkvertrags. Bereits umgesetzte
baustellenspezifische Massnahmen sind im Werkvertrag anzumerken (BauAV Art. 3).

Eingebaute Links zu weiter-
fihrenden Informationen. Die
Schaltflachen sind im Aus-
druck nicht ersichtlich.

Riickbaukonzept gemass BauAV Art. 3, Art. 4, Art. 81

2. Notfallorganisation

2.1 Erste Hilfe: Alarmierung im Notfall | Information |

Die Notfalitelefonnummern sind angebracht:
im Polierbiro
im Mannschaftscontainer
im Buro der Bauleitung

Notfallplanung erfolgt gemass Checkliste «Notfallplanung fir nicht ortsfeste | Information |
Arbeitsplatze»

Bemerkungen:






Riickbaukonzept gemass BauAV Art. 3, Al
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6. Anhang Gefahrdungsermittiung und Ma

Diese Liste mit mdéglichen Gefahrdungen dient
als Hilfsmittel fir die baustellenspezifische Ge-
fahrdungsermittlung und die entsprechende
Massnahmenplanung. Sie muss nicht ausge-
druckt und dem Dokument beigelegt werden.

Dieser Dokumentteil ist vom Ruckbauunternehmer je nach Gefahrdungssituation auszufulien.

In der untenstehenden Tabelle sind mogliche Gefahrdungen aufgelistet. Diese Gefahrdungen sind einem
bestimmten Sachverhalt zugeordnet.
Setzen Sie ein X in der Kolonne "Ja" wenn die beschriebene Situation fur lhre Baustelle zutrifft.

SACHVERHALT

GEFAHRDUNG DURCH

HILFE

Nachbarschaft/Offentlichkeit

Larm

Staub/unangenehme Geruche/Schmutz

Feuer

Arbeiten ausserhalb der regularen Arbeitszeit

z

r

Spazierganger, Neugienge, Kinder

Andere

Umgebung/Natur

Fliessendes Gewasser/See

Lawinen, Hochwasser, Hangrutsche, Frost

Verkehr

Verschmutzung durch gefahrliche Substanzen

Verschmutzung durch Wasser aus der Baustelle

Verschmutzung durch Bauabfalle

Luftverschmutzung

Schadliche Einflusse auf Fauna und Flora

Mehrverbrauch von Elektnztat/Wasser

Andere

Neues/temporares Personal

Unerfahrenheit, fehlende Ausbildung

Allein arbeitende Personen

Fehlende Hifeleistung

Verkehrswege

Rutschiger Boden

Hindernisse durch sperrige Gegenstande

Bodenoffnungen

Spitze Gegenstande. Nagel

Armierungen

Boschungen

Andere

Héhenunterschiede

Leitern

$F FREFEEEE FEEEREREE

Treppen

Andere

Fahrzeugverkehr

Umsturzende Fahrzeuge, Kollision

Baustellenzufahrt

—

Andere

Beleuchtung

Unbeleuchtete Raume

Dunkle Zugange

Andere

Arbeiten in erhéhter Position

Arbeitsbrucken/Baustellenzugange

Vertikale Schalungen

Horizontale Schalungen/Schalungstische

Boden-/Wandoffnungen

Bockgeruste/Roligeruste

Fassadengeruste

Liftschachte

Brandabschottungen in Steigzonen

TEIEIEER 3% |¥

Treppenhauser

Dreitritte

) ) ) §'_|

2

Massgebliche Gefédhrdungen durch Anklicken
der entsprechenden Felder auswahlen.

-
w






6/9

Riickbaukonzept gemass BauAV Art. 3, Art. 60

7. Anhang Gefahrdungs-und Masst| F(jr die Ubernahme der angeklickten Daten aus || EnfigenausTabelleé

Auftragnehmer: Tabelle 6 zuerst diesen Schaltknopf anwahlen.

Startdatum: Enddatum:
GEFAHRLICHE ARBEITSVORGANG VORHERSEHBARE RISIKEN EXP MASSNAHMEN WER WANN VISUM
SITUATIONEN X (TT.MM.JJ)

Riickbaukonzept gemass BauAV Art. 3, Art. 60

Diese Daten werden von vorne bernommen.
7. Anhang Gefahrdungs- und Massnahmenliste —
IAuftragnehmer: Baustelle:

Startdatum: Enddatum:

GEFAHRLICHE ARBEITSVORGANG  VORHERSEHBARE RISIKEN  EXP MASSNAHMEN WER WANN VISUM
SITUATIONEN X (TT.MM.JJ)
Graben, Schachte, O
Baugruben: Einsturz
eines Bauteils
Ruckbauarbeiten: O
Absturz an
Ruckbauarbeiten: Eingabefelder ausfiillen
Gesundheitsgefahrden
de Stoffe (Asbest,
PCB usw.)
Strassenbau: O
Elektrische Freileitung/
Fahrleitung unter
Spannung

Riickbaukonzept gemass BauAV Art. 3, Art. 60

7. Anhang Gefahrdungs- und Massnahmenliste
Auftragnehmer: Baustelle:

GEFAHRLICHE ARBEITSVORGANG VORHERSEHBARE RISIKEN EXP MASSNAHMEN WER
SITUATIONEN X

Graben, Schachte, Vorgang 1 Risiko 1 [0 [Massnahme 1
Baugruben: Einsturz
eines Bauteils
Ruckbauarbeiten: Vorgang 2 Risiko 2 [0 [Massnahme 2
Absturz an
Abbruchkanten
Ruckbauarbeiten: Vorgang 3 Risiko 3 [0 [Massnahme 3
Gesundheitsgefahrden
de Stoffe (Asbest,
PCB usw.)
Strassenbau: Vorgang 4 Risiko 4 [0 [Massnahme 4
Elektrische Freileitung/
Fahrleitung unter
Spannung

Alle Massnahmen, die flir mehrere Unternehmen
— nitzlich sind (Fassadengerist, Zugange usw.) hier
markieren. Sie werden in die Koordinationstabelle
(Tabelle 8) Gibernommen.
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Riickbaukonzept gemiss BauAV Art. 3, Art. 60 Datentibernahme aus Tabelle 7

8. Anhang Koordination der baustellenspezifischen Massnahmen

Koordinator: Herr X Baustelle: Testbau
Startdatum: 24. Januar 2022 Enddatum: 1. Juli 2022
Auftragnehmer: GEFAHRLICHE ARBEITSVORGANG VORHERSEHBARE RISIKEN MASSNAHMEN ZUR KOORDINATION
SITUATIONEN
Testbau GmbH Graben, Schachte, Vorgang 1 Risiko 1 Massnahme 1
Baugruben: Einsturz
eines il
Testbau GmbH Rickbauarbeiten: Vorgang 3 Risiko 3 Massnahme 3
Gesundheitsgefahrdend
e Stoffe (Asbest, PCB
usw.) . o -
Diese Daten kdnnen hier
7| Diese Daten werden aus der Tabelle 7 verandert und angepasst
Ubernommen. Sie kénnen nur dort werden.
verandert werden. Nach einer Ande-
rung die Daten wieder aktualisieren!
(EinfGgen aus Tabelle 7)

Fir das Zusammenfihren von zu koordinierenden Massnahmen von verschiedenen
Unternehmen (aus verschiedenen Dokumenten) steht diese Export-Funktion zur
Verfigung. Durch Anklicken dieser Schaltflache wird eine Excel-Datei erstellt. Diese
wird im Container des Dokumentes abgelegt (siehe unten).

B

® B

8. Anhang Koordination der baustellenspezifischen Massnahmen 7 Export
Koordinator: Herr X Baustelle: Testbau
Startdatum: 24. Januar 2022 Enddatum: 1. Juli 2022

Auftragnehmer: GEFAHRLICHE ARBEITSVORGANG  VORHERSEHBARE RISIKEN MASSNAHMEN ZUR KOORDINATION

SITUATIONEN
Testbau GmbH Graben, Schachte, Vorgang 1 Risiko 1 Massnahme 1

Baugruben: Einsturz

eines Bauteils
Testbau GmbH Ruckbauarbeiten: Vorgang 3 Risiko 3 Massnahme 3

Gesundheitsgefahrdend

e Stoffe (Asbest, PCB

usw.)

Anlagen X
u gemass BauAV Art. 3, Art. 60
CHENCRC SR NN [ yremmrmm——" —
Koordinator:  Herr X Baustelle: Testbau
Name
|&| 2806d.pdf Startdatum: 24. Januar 2022 Enddatum: 1. Juli 2022
Auftra : GEFAHRLICHE RISIKEN MASSNAHMEN ZUR KOORDINATION
&l 88218.d.pdf ‘gnehmer: smm"E’:‘ u
Il 88288.d.pdf Testoau GmbH Graben, Schachte,  Vorgang 1 Risiko 1 Massnahme 1
Baugruben: _Emsm-z
@ Koordinationsliste.xlsx eines Bauteils
i i Testbau GmbH Ruckbauarbeiten: Vorgang 3 Risiko 3 Massnahme 3
Il Rueckbaukonzept-Bedienungsanleitun S orsrrylbei

« =

Mit der Export-Funktion wird die Datei «Export.csv» erstellt.
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& Anlagen X
S i gemass BauAV Art. 3, Art. 60
G~ @ B @ ﬁ é)Q 8. Anhang ination der i Einfigen aus Tabelle 7| ™ Eport ]
Koordinator: Herr X Baustelle: Testbau

Name

Il 2806.d.pdf Startdatum: 24. Januar 2022 Enddatum: 1. Juli 2022

Il 88218.d.pdf Auftragnehmer: GEFAHRLICHE RISIKEN MAS